FsPe 2015-2018

Anlage I / PI

Projekte FsPe 2015-2018
Konzept
Gliederung Konzept
1. Projektbeschreibung
1.1. Problemlage und Ziele
1.2. Zielgruppen/ Schwerpunkte
1.3. Projektansatz/ regional
1.4. Abgrenzung und Kohärenz zu vergleichbaren öffentlich geförderten Aktivitäten (Bund)
2. Projektstruktur- und Zeitplan 
3. Projektumsetzung 
3.1. Inhaltliche Beschreibung der Arbeitspakete 1 bis 5 mit folgenden Schwerpunkten:
3.1.1. Problemlage und Ziele

3.1.2. Aktivitäten
3.1.3. Meilensteine/ Ergebnisse/ Produkte
3.1.4. Risiken

3.1.5. Relevante Akteure

3.1.6. Bereichsübergreifende Grundsätze (Horizontale Ziele)
3.1.7. Relevanz im Kontext zum Gesamtvorhaben


3.2. Indikatoren/ Ergebnisse 
3.2.1. Quantitative Output- und Ergebnisindikatoren gemäß OP, Aufruf und weitere projektspezifische Indikatoren/ Ergebnisse (Zusammenfassung der Punkte 3.1.3 der AP) 

3.2.2. Qualitative projektspezifische Ergebnisse

3.3. Projektpersonal 
3.4. Projektpartner
3.5. Maßnahmen Qualitätssicherung/ Projektmonitoring 

Hinweis:

Für die Ausführungen zu den einzelnen Gliederungspunkten sind die  vorgegebenen Formblätter zur Konzepteinreichung (Anlage I zum Förderhandbuch ESF) zu verwenden. Zu einzelnen Punkten kann es richtlinienspezifische Anpassungen/Vorgaben geben, die zu beachten sind,
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Anlage I / PI
1.
Projektbeschreibung
(bitte beachten: Ausführungen zu allen Unterpunkten max. auf 2 A4-Seiten; Aussagen zu den bereichsübergreifenden Grundsätzen
-Horizontale Ziele- sind in den einzelnen Punkten mit zu berücksichtigen)

1.1. Problemlage und Ziele

	


1.2. Zielgruppen/ Schwerpunkte

	


1.3. Projektansatz/ regional
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Anlage I / PI
1.4. Abgrenzung und Kohärenz zu vergleichbaren öffentlich geförderten Aktivitäten (Bund)

	


2. Projektstruktur- und Zeitplan 
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Konzept



PU-I

3. 
Projektumsetzung

3.1.
Inhaltliche Beschreibung der Arbeitspakete (AP)

(bitte beachten: Ausführungen zu allen Unterpunkten max. auf 2 A4-Seiten)

Nummer AP:


Kurzbezeichnung: 

3.1.1. Problemlage und Ziele

	


3.1.2. Aktivitäten

	


3.1.3. Meilensteine/ Ergebnisse/ Produkte
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Konzept



PU-I

Nr. AP:_____1___

3.1.4. Risiken

	


3.1.5 Relevante Akteure

	


3.1.6 Bereichsübergreifende Grundsätze (Horizontale Ziele)

	


3.1.7 Relevanz im Kontext zum Gesamtvorhaben
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Konzept



PU-I
3. 
Projektumsetzung

3.1.
Inhaltliche Beschreibung der Arbeitspakete (AP)

(bitte beachten: Ausführungen zu allen Unterpunkten max. auf 2 A4-Seiten)

Nummer AP:


Kurzbezeichnung: 

3.1.1. Problemlage und Ziele

	


3.1.2. Aktivitäten

	


3.1.3. Meilensteine/ Ergebnisse/ Produkte
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Konzept



PU-I

Nr. AP:__ 2___

3.1.4. Risiken

	


3.1.5 Relevante Akteure

	


3.1.6 Bereichsübergreifende Grundsätze (Horizontale Ziele)

	


3.1.7 Relevanz im Kontext zum Gesamtvorhaben
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Konzept



PU-I
3. 
Projektumsetzung

3.1.
Inhaltliche Beschreibung der Arbeitspakete (AP)

(bitte beachten: Ausführungen zu allen Unterpunkten max. auf 2 A4-Seiten)

Nummer AP:


Kurzbezeichnung: 

3.1.1. Problemlage und Ziele

	


3.1.2. Aktivitäten

	


3.1.3. Meilensteine/ Ergebnisse/ Produkte
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Konzept



PU-I

Nr. AP:__ 3___

3.1.4. Risiken

	


3.1.5 Relevante Akteure

	


3.1.6 Bereichsübergreifende Grundsätze (Horizontale Ziele)

	


3.1.7 Relevanz im Kontext zum Gesamtvorhaben
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Konzept


PU-I

3. 
Projektumsetzung

3.1.
Inhaltliche Beschreibung der Arbeitspakete (AP)

(bitte beachten: Ausführungen zu allen Unterpunkten max. auf 2 A4-Seiten)

Nummer AP:


Kurzbezeichnung: 

3.1.1. Problemlage und Ziele

	


3.1.2. Aktivitäten

	


3.1.3. Meilensteine/ Ergebnisse/ Produkte
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Konzept



PU-I

Nr. AP:__ 4___

3.1.4. Risiken

	


3.1.5 Relevante Akteure

	


3.1.6 Bereichsübergreifende Grundsätze (Horizontale Ziele)

	


3.1.7 Relevanz im Kontext zum Gesamtvorhaben
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Konzept



PU-I

3. 
Projektumsetzung

3.1.
Inhaltliche Beschreibung der Arbeitspakete (AP)

(bitte beachten: Ausführungen zu allen Unterpunkten max. auf 2 A4-Seiten)

Nummer AP:


Kurzbezeichnung: 

3.1.1. Problemlage und Ziele

	


3.1.2. Aktivitäten

	


3.1.3. Meilensteine/ Ergebnisse/ Produkte
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Konzept



PU-I

Nr. AP:__ 5___

3.1.4. Risiken

	


3.1.5 Relevante Akteure

	


3.1.6 Bereichsübergreifende Grundsätze (Horizontale Ziele)

	


3.1.7 Relevanz im Kontext zum Gesamtvorhaben
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   Konzept



PU-E

3.2. Indikatoren/ Ergebnisse
3.2.1 Quantitative Output- und Ergebnisindikatoren gemäß OP, Aufruf und weitere projektspezifische Indikatoren/ Ergebnisse (Zusammenfassung der Punkte

         3.1.3 der AP) 

	Bezeichnung Indikator
(z.B.: Anzahl Beratungen für Unternehmen, Anzahl teilnehmender Personen, Anzahl Veranstaltungen)
	Nummer AP
	SOLL- Zahl

gesamt
	SOLL- Zahlen zu den Terminen der Berichterstattung 
(kumulativ)

	
	
	
	2.Halbj. 2015
	1.Halbj. 2016
	2.Halbj. 2016
	1.Halbj.

2017
	2.Halbj.

2017
	1.Halbj.

2018

	1.
	Outputindikator lt. OP
Arbeitslose, auch Langzeitarbeitslose*
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	dav. weiblich
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	dav. unter 35 Jahre
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	dav. Alleinerziehend
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Ergebnisindikator lt. OP
Teilnehmende, die unmittelbar nach ihrer Teilnahme auf Arbeitssuche sind eine schulische/ berufliche Ausbildung absolvieren, eine Qualifizierung erlangen oder einen Arbeitsplatz gefunden haben*
	
	min. 20 %
	
	
	
	
	
	


         ggf. weitere Zeilen hinzufügen

* vgl. Definitionen
Seite 1
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   Konzept



PU-E

3.2.2 Qualitative projektspezifische Ergebnisse (Zusammenfassung der Punkte 3.1.3 der AP)

	Beschreibung Ergebnisse
(nachweislich/ nachprüfbar)
	Nummer AP
	Aussagen zur Erfüllung/ Fertigstellung

(z.B. Teilschritte/ Zwischenstände/ Teilergebnisse)
	Termin Erfüllung/ Fertigstellung

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	


         ggf. weitere Zeilen hinzufügen

Seite 2

3.3. Projektpersonal

	Stellenbezeichnung/ Qualifikatorische Voraussetzungen

	Kapazität über gesamten

Projektzeitraum

(in VZE)
	Aktivitäten

	1.
	Coach
	
	

	2.
	Coach
	
	

	3.
	Projektassistenz
	
	


ggf. weitere Zeilen hinzufügen
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Konzept



















PU-P

3.4. Projektpartner 
(Benennung der Projektpartner, die konkrete Aufgaben im Projekt umsetzen – siehe Punkt 3.1.5.  „relevante Akteure“)

	Institutionen/ Unternehmen/ Organisationen

Anschrift/ Ansprechpartner/innen
	Mitwirkung in Arbeitspaketen 
(AP benennen)
	Rolle/ Funktion im Projekt
	Kooperations-vereinbarung

ja/ nein
	Hinweis auf Mitfinanzierung 
(wenn bekannt, Betrag mit angeben)

	1.
	Jobcenter, ...........
	
	
	
	

	2.
	Jugendamt, ..........
	
	
	
	

	3.
	Kreishandwerkerschaft
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	


ggf. weitere Zeilen hinzufügen
3.5. Maßnahmen Qualitätssicherung/ Projektmonitoring

(bitte beachten: Ausführungen zu diesem Punkt nur, wenn entsprechende Maßnahmen nicht als gesondertes Arbeitspaket oder in einzelnen Arbeitspaketen bereits dargestellt - siehe Ausführungen in den Ausfüllhinweisen.)


1





Ganzheitliche individuelle Betreuung und stärkenorientierte Beratung ausgewählter Familien








2





Individuelle Unterstützung in Vorbereitung der Arbeitsaufnahme in enger Kooperation mit dem Jobcenter





3





Zusammenarbeit mit den Wirtschafts-und Sozialpartnern zur Erschließung von Angeboten zur Beschäftigung im regulären Arbeitsmarkt





4





Akquirierung von Arbeits- und Ausbildungsstellen





5





Begleitende Betreuung des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers vor, während und nach der Aufnahme eines Arbeits- oder Ausbildungs-verhältnisses mit dem Ziel, Abbrüche zu verhindern und die Nachhaltigkeit der Beschäftigung zu erhöhen














� (nachhaltige Entwicklung, Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung,  Gleichstellung von Männer und Frauen)











Ministerium für Arbeit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt

Stand: 20/02/2015
Ministerium für Arbeit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt

Stand: 20/02/2015
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